EDIFICAÇÕES OPERACIONAIS - ACOMPANHAMENTO MENSAL - AGOSTO 2025

TH	Km		Pavimento		Sinalização / EPS		OAEs		Drenagem / OAC		Terraplenos		Roçada		Poda	
	Inicial	Final	Conclusão Prevista	Status	Conclusão Prevista	Status	Conclusão Prevista	Status	Conclusão Prevista	Status	Conclusão Prevista	Status	Conclusão Prevista	Status	Conclusão Prevista	Status
TH 41	153,10	162,09	jul/25	Concluído	jul/25	Em andamento	jul/25	Em andamento	jul/25	Em andamento	jul/25	Em andamento	jul/25	Concluído	jul/25	Em andamento
TH 42	162,09	201,09	ago/25	Concluído	ago/25	Em andamento	ago/25	Em andamento	ago/25	Em andamento	ago/25	Em andamento	ago/25	Concluído	ago/25	Em andamento
TH 43	201,09	214,03	ago/25	Concluído	ago/25	Em andamento	ago/25	Em andamento	ago/25	Em andamento	ago/25	Em andamento	ago/25	Concluído	ago/25	Em andamento
TH 44	214,03	226,28	ago/25	Concluído	ago/25	Concluído	ago/25	Concluído	ago/25	Concluído	ago/25	Concluído	ago/25	Concluído	ago/25	Concluído
TH 45	226,28	228,98	jul/25	Concluído	jul/25	Concluído	jul/25	Concluído	jul/25	Concluído	jul/25	Concluído	jul/25	Concluído	jul/25	Concluído
TH 46	228,98	250,91	ago/25	Concluído	ago/25	Concluído	ago/25	Concluído	ago/25	Concluído	ago/25	Concluído	ago/25	Concluído	ago/25	Concluído
TH 47	250,91	252,60	jul/25	Concluído	jul/25	Concluído	jul/25	Concluído	jul/25	Concluído	jul/25	Concluído	jul/25	Concluído	jul/25	Concluído
TH 48	252,60	258,10	jul/25	Concluído	jul/25	Concluído	jul/25	Concluído	jul/25	Concluído	jul/25	Concluído	jul/25	Concluído	jul/25	Concluído
TH 49	258,10	258,65	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído
TH 50	258,65	267,76	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído
TH 51	267,76	273,76	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído
TH 52	273,76	285,08	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído
TH 53	285,08	314,20	ago/25	Concluído	ago/25	Concluído	ago/25	Concluído	ago/25	Concluído	ago/25	Concluído	ago/25	Concluído	ago/25	Concluído
TH 54	314,20	327,16	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído
TH 55	327,16	327,57	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído
TH 56	327,57	331,17	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído
TH 57	331,17	340,36	mai/25	Concluído	mai/25	Concluído	mai/25	Concluído	mai/25	Concluído	mai/25	Concluído	mai/25	Concluído	mai/25	Concluído
TH 58	340,36	347,96	mai/25	Concluído	abr/25	Concluído	abr/25	Concluído	abr/25	Concluído	abr/25	Concluído	abr/25	Concluído	abr/25	Concluído
TH 59	347,96	348,26	mai/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído
TH 60	348,26	356,01	mai/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído
TH 61	356,01	356,98	abr/25	Concluído	mai/25	Concluído	mai/25	Concluído	mai/25	Concluído	mai/25	Concluído	mai/25	Concluído	mai/25	Concluído
TH 62	356,98	377,92	mai/25	Concluído	mai/25	Concluído	mai/25	Concluído	mai/25	Concluído	mai/25	Concluído	mai/25	Concluído	mai/25	Concluído
TH 63	377,92	385,40	mai/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído
TH 64	385,40	387,78	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído
TH 65	387,78	394,18	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído
TH 66	394,18	422,65	abr/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído	jun/25	Concluído

EDIFICAÇÕES OPERACIONAIS - ACOMPANHAMENTO MENSAL - AGOSTO 2025

Item	Descrição	Conclusão Prevista	Status
1.	**BSO 5 - Km 347,85 - João Monlevade**		
1.1	Limpeza e Terraplenagem	abr/25	Concluído
1.2	Drenagem e Pavimentação	mai/25	Concluído
1.3	Edificações	jun/25	Concluído
1.4	Obras Complementares	jun/25	Concluído
2.	**BSO 6 - Km 379,90 - São Gonçalo do Rio Abaixo**		
2.1	Limpeza e Terraplenagem	abr/25	Concluído
2.2	Drenagem e Pavimentação	mai/25	Concluído
2.3	Edificações	jun/25	Concluído
2.4	Obras Complementares	jun/25	Concluído
3.	**BSO 7 - Km 430,55 - Sabará**		
3.1	Infraestrutura e Edificação Provisória	jun/25	Concluído
4.	**BSO 1 - Km 164,50 - Gov. Valadares**		
4.1	Limpeza e Terraplenagem	mai/25	Concluído
4.2	Drenagem e Pavimentação	jun/25	Concluído
4.3	Edificações	jul/25	Concluído
4.4	Obras Complementares	jul/25	Concluído
5.	**BSO 4 - 296,45 - Antônio Dias**		
5.1	Limpeza e Terraplenagem	mai/25	Concluído
5.2	Drenagem e Pavimentação	jun/25	Concluído
5.3	Edificações	jul/25	Concluído
5.4	Obras Complementares	jul/25	Concluído
6.	**BSO 3 - Km 242,00 - Santana do Paraíso**		
6.1	Limpeza e Terraplenagem	mai/25	Concluído
6.2	Drenagem e Pavimentação	jun/25	Concluído
6.3	Edificações	jul/25	Concluído
6.4	Obras Complementares	jul/25	Concluído
7.	**BSO 2 - Km 206,85 - Naque**		
7.1	Limpeza e Terraplenagem	mai/25	Concluído
7.2	Drenagem e Pavimentação	jun/25	Concluído
7.3	Edificações	jul/25	Concluído
7.4	Obras Complementares	jul/25	Concluído

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 41 153,10 A 162,09



Foto 01	Local:	Km 153
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	14/08/2025



Foto 02	Local:	Km 153
Descrição:	Fresagem de pavimento	
	Data:	14/08/2025



Foto 03	Local:	Km 153
Descrição:	Instalação de Defensa	
	Data:	27/08/2025



Foto 04	Local:	Km 153
Descrição:	Instalação de Defensa	
	Data:	27/08/2025



Foto 05	Local:	Km 147
Descrição:	Instalação de Defensa	
	Data:	26/08/2025



Foto 06	Local:	Km 147
Descrição:	Instalação de Defensa	
	Data:	26/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 42-162,09 a 201,09



Foto 01	Local:	Km 181
Descrição:	Fresagem de pavimento	
	Data:	01/08/2025



Foto 02	Local:	Km 181
Descrição:	Limpeza	
	Data:	01/08/2025



Foto 03	Local:	Km 181
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	02/08/2025



Foto 04	Local:	Km 181
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	02/08/2025



Foto 05	Local:	Km 185
Descrição:	Execução de Micro Revestimento	
	Data:	02/08/2025



Foto 06	Local:	Km 185
Descrição:	Execução de Micro Revestimento	
	Data:	02/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 42-162,09 a 201,09



Foto 07	Local:	Km 191
Descrição:	Micro Revestimento	
	Data:	01/08/2025



Foto 08	Local:	Km 191
Descrição:	Micro Revestimento	
	Data:	01/08/2025



Foto 09	Local:	Km 191
Descrição:	Micro Revestimento	
	Data:	01/08/2025



Foto 10	Local:	Km 158
Descrição:	Instalação de Defensa	
	Data:	27/08/2025



Foto 11	Local:	Km 158
Descrição:	Instalação de Defensa	
	Data:	27/08/2025



Foto 12	Local:	Km 179
Descrição:	Pintura de vias	
	Data:	02/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 42-162,09 a 201,09



Foto 13	Local:	Km 179
Descrição:	Pintura de vias	
	Data:	02/08/2025



Foto 14	Local:	Km 164 - BSO 01
Descrição:	Instalação de Defensa	
	Data:	28/08/2025



Foto 15	Local:	Km 164 - BSO 01
Descrição:	Pinturas de vias	
	Data:	13/08/2025



Foto 16	Local:	Km 164 - BSO 01
Descrição:	Sinalização vertical	
	Data:	18/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 43 201,09 a 214,03



Foto 01	Local:	Km 206 - BSO 02
Descrição:	Pintura de vias	
	Data:	02/08/2025



Foto 02	Local:	Km 206 - BSO 02
Descrição:	Pintura de vias	
	Data:	02/08/2025



Foto 03	Local:	Km 206 - BSO 02
Descrição:	Pintura de vias	
	Data:	04/08/2025



Foto 04	Local:	Km 206 - BSO 02
Descrição:	Pintura de vias	
	Data:	04/08/2025



Foto 05	Local:	Km 206 - BSO 02
Descrição:	Pintura de vias	
	Data:	04/08/2025



Foto 06	Local:	Km 206 - BSO 02
Descrição:	Pintura de vias	
	Data:	04/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 43 201,09 a 214,03



Foto 07	Local:	Km 206 - BSO 02
Descrição:	Estacionamento	
	Data:	04/08/2025



Foto 08	Local:	Km 206 - BSO 02
Descrição:	Reservatorio de agua	
	Data:	07/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 44 214,03 a 226,28



Foto 01	Local:	Km 212
Descrição:	Limpeza de Sarjeta	
	Data:	25/08/2025



Foto 02	Local:	Km 212
Descrição:	Limpeza de Sarjeta	
	Data:	25/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 46 228,98 a 250,91



Foto 91	Local:	Km 240
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	01/08/2025



Foto 92	Local:	Km 240
Descrição:	Limpeza e pintura de ligação	
	Data:	01/08/2025



Foto 93	Local:	Km 242 - BSO 03
Descrição:	Escavação de Valas	
	Data:	01/08/2025



Foto 94	Local:	Km 242 - BSO 03
Descrição:	Escavação de Valas	
	Data:	01/08/2025



Foto 95	Local:	Km 242 - BSO 03
Descrição:	Sinalização vertical	
	Data:	19/08/2025



Foto 96	Local:	Km 242 - BSO 03
Descrição:	Sinalização vertical	
	Data:	19/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 48 252,60 A 258,10



Foto 01	Local:	Km 251
Descrição:	Instalação de Defensa	
	Data:	27/08/2025



Foto 02	Local:	Km 251
Descrição:	Instalação de Defensa	
	Data:	27/08/2025



Foto 03	Local:	Km 249
Descrição:	Instalação de Defensa	
	Data:	31/08/2025



Foto 04	Local:	Km 249
Descrição:	Instalação de Defensa	
	Data:	31/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 50 258,65 A 267,76



Foto 01	Local:	Km 259
Descrição:	Instalação de Defensa	
	Data:	26/08/2025



Foto 02	Local:	Km 259
Descrição:	Instalação de Defensa	
	Data:	26/08/2025




Foto 03	Local:	Km 257
Descrição:	Instalação de Defensa	
	Data:	25/08/2025



Foto 04	Local:	Km 257
Descrição:	Instalação de Defensa	
	Data:	25/08/2025



Foto 05	Local:	Km 261
Descrição:	Pintura de vias	
	Data:	08/08/2025



Foto 06	Local:	Km 261
Descrição:	Pintura de vias	
	Data:	08/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 51 267,76 A 273,76



Foto 01	Local:	Km 265
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	01/08/2025



Foto 02	Local:	Km 265
Descrição:	Fresagem	
	Data:	01/08/2025



Foto 03	Local:	Km 265
Descrição:	Compactação	
	Data:	01/08/2025



Foto 04	Local:	Km 265
Descrição:	Pintura de Vias	
	Data:	08/08/2025



Foto 05	Local:	Km 265
Descrição:	Pintura de Vias	
	Data:	08/08/2025



Foto 06	Local:	Km 265
Descrição:	Pintura de Vias	
	Data:	08/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 52 273,76 a 285,08




Foto 01	Local:	Km 268
Descrição:	Pintura de vias	
	Data:	08/08/2025



Foto 02	Local:	Km 268
Descrição:	Pintura de vias	
	Data:	08/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 53 285,08 a 314,20



Foto 01	Local:	Km 303 - Desvio
Descrição:	Execução de base	
	Data:	02/08/2025



Foto 02	Local:	Km 303 - Desvio
Descrição:	Execução de base	
	Data:	02/08/2025



Foto 03	Local:	Km 297
Descrição:	Armação de Pavimento	
	Data:	02/08/2025



Foto 04	Local:	Km 297
Descrição:	Concretagem de Pavimento	
	Data:	02/08/2025



Foto 05	Local:	Km 297
Descrição:	Acabamento de pavimento	
	Data:	02/08/2025



Foto 06	Local:	Km 297
Descrição:	Slump Test	
	Data:	02/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 53 285,08 a 314,20



Foto 07	Local:	Km 303 - Desvio
Descrição:	Compactação de Base	
	Data:	02/08/2025



Foto 08	Local:	Km 303 - Desvio
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	02/08/2025



Foto 09	Local:	Km 282
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	09/08/2025



Foto 10	Local:	Km 282
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	09/08/2025



Foto 11	Local:	Km 288
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	12/08/2025



Foto 12	Local:	Km 291
Descrição:	Pintura de Vias	
	Data:	27/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 53 285,08 a 314,20



Foto 13	Local:	Km 291
Descrição:	Pintura de Vias	
	Data:	27/08/2025



Foto 14	Local:	Km 285
Descrição:	Fresagem	
	Data:	20/08/2025



Foto 15	Local:	Km 285
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	20/08/2025



Foto 16	Local:	KM 296 - BSO 04
Descrição:	Instalação e pintura de Guarda Corpo	
	Data:	13/08/2025



Foto 17	Local:	KM 296 - BSO 04
Descrição:	Limpeza do pavimento	
	Data:	12/08/2025



Foto 18	Local:	KM 296 - BSO 04
Descrição:	Vista frontal	
	Data:	12/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 54 314,20 a 327,16



Foto 01	Local:	Km 309
Descrição:	Concretagem de Pavimento	
	Data:	13/08/2025



Foto 02	Local:	Km 309
Descrição:	Concretagem de Pavimento	
	Data:	13/08/2025



Foto 03	Local:	Km 309
Descrição:	Fresagem	
	Data:	22/08/2025



Foto 04	Local:	Km 309
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	22/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 57 331,17 a 340,36



Foto 01	Local:	Km 325
Descrição:	Istalação de lombada emborrachada	
	Data:	27/08/2025



Foto 02	Local:	Km 325
Descrição:	Istalação de lombada emborrachada	
	Data:	27/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 60 348,26 A 356,01



Foto 01	Local:	Km 347 - BSO 05
Descrição:	Sinalização	
	Data:	20/08/2025



Foto 02	Local:	Km 347 - BSO 05
Descrição:	Sinalização	
	Data:	20/08/2025



Foto 03	Local:	Km 347 - BSO 05
Descrição:	Sinalização	
	Data:	20/08/2025



Foto 04	Local:	Km 347 - BSO 05
Descrição:	Sinalização	
	Data:	20/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 62 356,98 a 377,92



Foto 01	Local:	Km 358
Descrição:	Execução de Microrevestimento	
	Data:	04/08/2025



Foto 02	Local:	Km 359
Descrição:	Execução de Microrevestimento	
	Data:	05/08/2025



Foto 03	Local:	Km 359
Descrição:	Execução de Microrevestimento	
	Data:	05/08/2025



Foto 04	Local:	Km 359
Descrição:	Execução de Microrevestimento	
	Data:	05/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 63 377,92 a 384,41



Foto 01	Local:	Km 379 - BSO 06
Descrição:	Sinalização	
	Data:	20/08/2025



Foto 02	Local:	Km 379 - BSO 06
Descrição:	Sinalização	
	Data:	20/08/2025



Foto 03	Local:	Km 379 - BSO 06
Descrição:	Sinalização	
	Data:	20/08/2025



Foto 04	Local:	Km 379 - BSO 06
Descrição:	Sinalização	
	Data:	20/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 66 394,18 a 422,65



Foto 01	Local:	Km 415
Descrição:	Junta de dilatação	
	Data:	12/08/2025



Foto 02	Local:	Km 415
Descrição:	Junta de dilatação	
	Data:	12/08/2025



Foto 03	Local:	Km 415
Descrição:	Junta de dilatação	
	Data:	12/08/2025



Foto 04	Local:	Km 415
Descrição:	Junta de dilatação	
	Data:	12/08/2025



Foto 05	Local:	Km 415
Descrição:	Junta de dilatação	
	Data:	12/08/2025



Foto 06	Local:	Km 415
Descrição:	Junta de dilatação	
	Data:	12/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 66 394,18 a 422,65



Foto 07	Local:	Km 407
Descrição:	Junta de dilatação	
	Data:	26/08/2025



Foto 08	Local:	Km 407
Descrição:	Junta de dilatação	
	Data:	26/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 42-162,09 a 201,09



Foto 01	Local:	Km 176
Descrição:	Recomposição de cerca e limpeza	
	Data:	27/08/2025



Foto 02	Local:	Km 176
Descrição:	Recomposição de cerca e limpeza	
	Data:	27/08/2025



Foto 03	Local:	Km 176
Descrição:	Recomposição de cerca e limpeza	
	Data:	27/08/2025



Foto 04	Local:	Km 176
Descrição:	Recomposição de cerca e limpeza	
	Data:	27/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 43 201,09 a 214,03



Foto 01	Local:	Km 207
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	27/08/2025



Foto 02	Local:	Km 207
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	27/08/2025



Foto 03	Local:	Km 207
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	27/08/2025



Foto 04	Local:	Km 207
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	27/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 44 214,03 a 226,28



Foto 01	Local:	Km 217
Descrição:	Roçada e limpeza de Drenagem	
	Data:	01/08/2025



Foto 02	Local:	Km 215
Descrição:	Roçada	
	Data:	01/08/2025



Foto 03	Local:	Km 210
Descrição:	Roçada	
	Data:	02/08/2025



Foto 04	Local:	Km 210
Descrição:	Roçada	
	Data:	02/08/2025



Foto 05	Local:	Km 213
Descrição:	Roçada	
	Data:	02/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 45 226,86 A 228,98



Foto 01	Local:	Km 221
Descrição:	Limpeza de sarjeta	
	Data:	01/08/2025



Foto 02	Local:	Km 222
Descrição:	Limpeza de sarjeta	
	Data:	01/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 46 228,98 a 250,91



Foto 91	Local:	Km 225
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	01/08/2025



Foto 92	Local:	Km 225
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	01/08/2025



Foto 93	Local:	Km 225
Descrição:	Limpeza de Drenagem e roçada	
	Data:	01/08/2025



Foto 94	Local:	Km 225
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	01/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 50 258,65 A 267,76



Foto 01	Local:	Km 255
Descrição:	Limpeza de Drenagem e roçada	
	Data:	27/08/2025



Foto 02	Local:	Km 255
Descrição:	Limpeza de Drenagem e roçada	
	Data:	27/08/2025



Foto 03	Local:	Km 255
Descrição:	Limpeza de Drenagem e roçada	
	Data:	27/08/2025



Foto 04	Local:	Km 255
Descrição:	Limpeza de Drenagem e roçada	
	Data:	27/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 51 267,76 A 273,76



Foto 01	Local:	Km 268
Descrição:	Roçada	
	Data:	01/08/2025



Foto 02	Local:	Km 268
Descrição:	Roçada	
	Data:	01/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 52 273,76 a 285,08



Foto 01	Local:	Km 270
Descrição:	Limpeza de Faixa de Dominio	
	Data:	01/08/2025



Foto 02	Local:	Km 270
Descrição:	Limpeza de Faixa de Dominio	
	Data:	01/08/2025



Foto 03	Local:	Km 270
Descrição:	Limpeza de Faixa de Dominio	
	Data:	01/08/2025



Foto 04	Local:	Km 270
Descrição:	Limpeza de Faixa de Dominio	
	Data:	01/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 53 285,08 a 314,20



Foto 01	Local:	KM 307
Descrição:	Limpeza de Drenagem e roçada	
	Data:	27/08/2025



Foto 02	Local:	KM 307
Descrição:	Limpeza de Drenagem e roçada	
	Data:	27/08/2025



Foto 03	Local:	KM 307
Descrição:	Limpeza de Drenagem e roçada	
	Data:	27/08/2025



Foto 04	Local:	KM 307
Descrição:	Limpeza de Drenagem e roçada	
	Data:	27/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 54 314,20 a 327,16



Foto 01	Local:	Km 319
Descrição:	Limpeza de Faixa de Dominio	
	Data:	04/08/2025



Foto 02	Local:	Km 319
Descrição:	Limpeza de Faixa de Dominio	
	Data:	04/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 62 356,98 a 377,92



Foto 01	Local:	Km 359
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	01/08/2025



Foto 02	Local:	Km 359
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	01/08/2025



Foto 03	Local:	Km 366
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	04/08/2025



Foto 04	Local:	Km 367
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	04/08/2025



Foto 05	Local:	Km 356
Descrição:	Limpeza de drenagem e faixa de dominio	
	Data:	04/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 63 377,92 a 384,41



Foto 01	Local:	Km 377
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	01/08/2025



Foto 02	Local:	Km 377
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	01/08/2025



Foto 03	Local:	Km 377
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	01/08/2025



Foto 04	Local:	Km 377
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	01/08/2025



Foto 05	Local:	Km 376
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	02/08/2025



Foto 06	Local:	Km 376
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	02/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 63 377,92 a 384,41



Foto 07	Local:	Km 383
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	11/08/2025



Foto 08	Local:	Km 383
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	11/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 64 384,41 A 387,78



Foto 01	Local:	Km 385
Descrição:	Roçada	
	Data:	02/08/2025



Foto 02	Local:	Km 384
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	02/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 65 387,78 A 394,18



Foto 01	Local:	Km 391
Descrição:	Limpeza de Faixa de Dominio	
	Data:	01/08/2025



Foto 02	Local:	Km 391
Descrição:	Limpeza de Drenagem e canteiro central	
	Data:	01/08/2025



Foto 03	Local:	Km 390
Descrição:	Limpeza de Drenagem e canteiro central	
	Data:	01/08/2025



Foto 04	Local:	Km 386
Descrição:	Limpeza de drenagem e roçada	
	Data:	02/08/2025



Foto 05	Local:	Km 389
Descrição:	Limpeza de drenagem e roçada	
	Data:	04/08/2025



Foto 06	Local:	Km 388
Descrição:	Limpeza de canteiro central	
	Data:	15/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 65 387,78 A 394,18



Foto 07	Local:	Km 388
Descrição:	Roçada	
	Data:	15/08/2025



Foto 08	Local:	Km 388
Descrição:	Roçada	
	Data:	15/08/2025



Foto 09	Local:	Km 388
Descrição:	Roçada	
	Data:	15/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 66 394,18 a 422,65



Foto 01	Local:	Km 394
Descrição:	Limpeza de Faixa de Dominio	
	Data:	01/08/2025



Foto 02	Local:	Km 406
Descrição:	Limpeza de drenagem e canteiro central	
	Data:	01/08/2025



Foto 03	Local:	Km 407
Descrição:	Limpeza de drenagem e canteiro central	
	Data:	01/08/2025



Foto 04	Local:	Km 407
Descrição:	Limpeza de drenagem e canteiro central	
	Data:	01/08/2025



Foto 05	Local:	Km 412
Descrição:	Roçada	
	Data:	01/08/2025



Foto 06	Local:	Km 397
Descrição:	Limpeza de drenagem e canteiro central	
	Data:	03/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 66 394,18 a 422,65



Foto 07	Local:	Km 399
Descrição:	Roçada	
	Data:	03/08/2025



Foto 08	Local:	Km 403
Descrição:	Roçada	
	Data:	03/08/2025



Foto 09	Local:	Km 409
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	04/08/2025



Foto 10	Local:	Km 409
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	04/08/2025



Foto 11	Local:	Km 409
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	04/08/2025



Foto 12	Local:	Km 409
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	04/08/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - TH 66 394,18 a 422,65



Foto 13	Local:	Km 404
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	04/08/2025



Foto 14	Local:	Km 403
Descrição:	Roçada	
	Data:	04/08/2025



Foto 15	Local:	Km 403
Descrição:	Roçada	
	Data:	04/08/2025



Foto 16	Local:	Km 410
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	11/08/2025



Foto 17	Local:	Km 410
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	11/08/2025



Foto 18	Local:	Km 410
Descrição:	Limpeza de drenagem	
	Data:	11/08/2025